



BIURO KONTRAKTU
ul. Garzewska 10,
87-100 Toruń
Tel: +48 55 771 79 71
Fax: +48 55 771 79 70
e-mail: lk353@ndi.com.pl

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Toruniu**

ul. Polna 113
87-100 Toruń

L.dz. ID-LK353/GR/1612/2014
e-mail: lk353@ndi.com.pl

Toruń, 06 sierpień 2014 roku

Dot. zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POLiŚ „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)”. ”.

Kierownictwo Kontraktu w nawiązaniu do pisma nr ID-LK353/GR/1580/2014 z dnia 31.07.2014 r. zawiadamia o zmianie terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w dniach od 12.08.14r. – 20.08.14r. na przejeździe kolejowym w km w km 147,859 w m. Lipniczki.

Numer zatwierdzenia/ opinii :

- PZD Toruń: PZD 11.420.1.42.2013

- UG w Łysomicach: RRGPPliR.VIII.7021.22.13

Wykonawca przeprosza za utrudnienia, spowodowane niekorzystnymi warunkami gruntowymi uniemożliwiającymi zakończenie prac na przejazdach 147,616 , 149,063 co powoduje opóźnienie w wejściu na przejazd w km 147,859, który jest dodatkowo objazdem dla zamkniętego przejazdu w km 149,063

Z wyrazami szacunku,

Z-CADYREKTORA PROJEKTU


Łukasz Mikucki

Sporządził:

Grzegorz Rybowicz 728-447-512 – (grybowicz@ndi.com.pl)

Do wiadomości:

Lp.	adresat	osobiste	fax	e-mail
1.	Urząd Gminy w Łysomicach	☐	☐	☒
2.	Komenda Miejska Policji w Toruniu	☐	☐	☒

3. KMPSP w Toruniu

