Załącznik Nr 8 do analizy z wykonania 

budżetu Gminy Łysomice za 2005r.

INFORMACJA Z ROZLICZENIA PLANOWANYCH 

INWESTYCJI ZA 2005R.

	Dział
	Rozdział
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan rozp.inwestycji

Plan zakończenia
	Aktualna 

wartość

kosztorysowa
	Nakłady 

planowane

na 2005r.


	Nakłady

wykonane 

za 2005r.
	Uwagi

	010
	01010
	1. Spinka wodociągowa Tylice - Folząg

2. Budowa kolektora głównego – I etap Koniczynka Toruń


	III kw/2005

IV kw/2005

III kw/2005

II kw/2006


	178.704,-

562.760,-


	178.704,-

500.936,-


	136.600,-

500.835,-


	Zadanie zakończone

	600


	60016
	1. Budowa chodnika w Ostaszewie -

zakończenie

2. Budowa chodnika w Kowrozie

3. Budowa chodnika Różankowo od przepompowni do skrzyżowania

4. Zakup równiarki i walca


	II kw/2005

III kw/2005

III kw/2005

III kw/2007

III kw/2005

III kw/2006

IV kw 2005
	36.000,-

78.357,-

60.088,-

100.000,-
	17.000,-

20.000,-

18.000,-

100.000,-
	17.001,-

20.000,-

2.140,-

73.200,-
	Zadanie zakończone

Zakupiono równiarkę

	750
	75023
	Zakup 2-ch komputerów
	II kw.2005


	12.000,-
	12.000,-
	11.944,-
	-

	754
	75412
	Zakup samochodu FORD
	III kw/2005

IV kw/2005
	110.000,-
	70.000,-
	70.000,-
	

	801


	80101
	1.Budowa kompleksu szkolnego w Turznie I etap budowa szkoły podstawowej wraz z łącznikiem

2.Budowa sali gimnastycznej w Łysomicach


	II kw/2005

IIIkw/2006

Luty 2006

III kw 2007
	I etap

5.426.414,-

3.102.106,-
	3.017.661,-

15.006,-
	3.017.401,-

15.006,-
	

	852
	85212
	Zakup jednego zestawu komputerowego 
	IV kw 2005
	3.500,-
	3.500,-
	3.500,-
	

	900


	90015


	Budowa punktów świetlnych zgodnie z ustaleniami komisji inicjatyw


	IV kw/2004

II kw/2005
	200.000,-
	75.000,-
	63.435,-
	

	
	
	Ogółem


	
	9.869.929,-
	4.027.807,-
	3.931.062,-
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